УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Московской области

___________________ Б.В. Громов

2 февраля  2010 г.

Сводный план мероприятий по завершению строительства «проблемных» объектов
	№ п/п
	Муниципальное образование
	Адрес объекта, застройщик
	Мероприятия
	Ввод объекта в эксплуатацию
	Глава муниципального образования

	1
	Люберецкий район
	г.п. Октябрьский,

ул. Текстильщиков, д. 7

ООО «Риндайл»
	План мероприятий и график производства работ представлены.
- получение разрешения на ввод в эксплуатацию корпуса № 1 – I квартал 2010 года;

- продление разрешения на строительство – III квартал 2010 года.


	Ввод объекта в эксплуатацию:
Корпус №1–I квартал 2010 года

Корпус № 2– 1 полугодие 2011 года;
Корпус № 3 – IV квартал 2010 года
	глава В.П. Ружицкий 
г.п. Октябрьский

глава Ю.В. Байдуков 


	1. 
	
	г.п. Октябрьский,
ул. Текстильщиков, д. 7б

ООО «СвятоГрад-Инвест»
	План мероприятий и график производства работ представлены.
- завершение работ по разработке проектной – сметной документации и получения разрешения на строительство 

- II квартал 2010 года;

- завершение работ по выполнению технических условий по присоединению объекта к инженерным сетям – III квартал 2010 года;


	Ввод объекта в эксплуатацию:

III квартал 2010 года
	глава В.П.Ружицкий 
г.п. Октябрьский

глава Ю.В Байдуков.


	2. 
	
	п. Красково, Пролетарский проезд

ООО «ЖСТ»
	План мероприятий и график производства работ представлены.
- завершение строительства дома № 3 – III квартал 2010 года;

- завершение строительства РТП-10 и кабельных линий - июнь 2010 года.
	Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан: 
III квартал 2010 года
	глава В.П. Ружицкий 
г.п. Красково
глава М.И. Чуйков 


	3. 
	
	п. Красково,
ул. 2-я Заводская, д. 18/1

ЗАО «Подольский ДСК»
	
	
	

	4. 
	
	п. Красково,
ул. 2-я Заводская, д.20/1 ЗАО «ТМ СтройПром»
	
	
	

	2
	г.о. Балашиха
	мкр. 27А,
ул. Твардовского,

д. 9, 9а, 9б

ЗАО СФК «Реутово»
	План мероприятий и график производства работ представлены.
- ввод в эксплуатацию д. № 9 – III квартал 2010 года;
- ввод в эксплуатацию д. № 9а– III квартал 2010 года;
- ввод в эксплуатацию д. № 9б – IV квартал 2010 года;

	Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан: 
IV квартал 2010 года
	глава В.Г. Самоделов 



	5. 
	
	Леоновское шоссе, д. 5

ФГОУ ВПО «РГАЗУ»
	План мероприятий и график производства работ представлены.
- возобновление строительных работ – I квартал 2010 года

- корректировка и проведение экспертизы проектно-сметной документации – II квартал 2010 года;

- завершение строительно-монтажных работ – III квартал 2010 года.

	Ввод объекта в эксплуатацию: 
I квартал 2011 года
	глава В.Г. Самоделов


	6. 
	
	Леоновское шоссе, д. 17А

ООО «Астрея»
	План мероприятий представлен

- составление списков граждан, для определения очередности предоставления квартир потерпевшим вкладчикам - II квартал 2010 года;

- формирование списка объектов, в которых будут предоставлены квартиры потерпевшим вкладчикам - III квартал 2010 года;

	Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан: 

III квартал 2011 года
	глава В.Г. Самоделов


	7. 
	
	шоссе Энтузиастов, вл. 10, ЖК «Солнцеград»,

д. № 1, 2, 3, 4

ООО «Ви Эм Пи Инвест»
	План мероприятий и график производства работ представлены.

- возобновление строительства – I квартал 2010 года.

- снос незаконных построек - II квартал 2010 года;

- возобновление регистрации договоров долевого участия - I квартал 2010 года.

	Ввод объекта в эксплуатацию:
д. №№ 3, 4 –II квартал 2011 года;

д. №№ 1,2 – IV квартал 2011 года.
	глава В.Г. Самоделов 


	8. 
	
	ул. Заречная, д. 15Б

ООО «ГИЗА XXI век»
	План мероприятий и график производства работ представлены.
- корректировка и проведение экспертизы проектно - сметной документации – II квартал 2010 года;

- выполнение технических условий - I квартал 2011 года.

	Ввода объекта в эксплуатацию:

II квартал 2011 года.
	глава В.Г. Самоделов


	9. 
	
	д. Пуршево,
ул. Новослабодская д. 12

ТСЖ «Пуршево» (бывший застройщик ООО «СТЭКС-М»)
	План мероприятий и график производства работ представлены. 
- привлечение нового инвестора - I квартал 2010 года;
- выполнение технических условий по подключению объекта к инженерным сетям - III квартал 2010 года;


	Ввода объекта в эксплуатацию:

III квартал 2010 года
	глава В.Г. Самоделов 


	3
	г.о. Химки
	мкр. Сходня,
2-й Мичуринский тупик

ООО «Стройгрупп»
	План мероприятий и график производства работ представлены.
- разработка и проведение экспертизы проектно - сметной документации – I квартал 2010 года;

- получение разрешения на строительство объекта - II квартал 2010 года.

- определение очередности предоставления квартир пострадавшим вкладчикам - I квартал 2010 года;
	Срок ввода в эксплуатацию
первой очереди строительства:
IV квартал 2010 года
	глава В.В. Стрельченко 


	10. 
	
	мкр. Сходня,
ул. Ватутина, 6

ООО «МонолитГрадСтрой»
	План мероприятий и график производства работ представлены.
- завершение мероприятий по оформлению земельного участка по 1-2 секции – I квартал 2010 года;
- получение разрешения на строительство второй очереди (1-2 секции) - март 2010 года.

	Ввод объекта в эксплуатацию:

IV квартал 2010 года
	глава В.В. Стрельченко


	11. 
	
	пр. Мельникова 2б, мкр 5, зона А, Б, корпус 1,2.
ООО «Форбс»
	План мероприятий и график производства работ представлены.

- предоставление квартир пострадавшим соинвесторам (жителям г.о. Химки).


	Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан - 2010 год
	глава В.В. Стрельченко


	4
	г.о. Серпухов

	ул. Чернышевского,
корп. 1, 2, 3, 4, 5
ОАО «Корпорация Главмособлстрой»
	План мероприятий и график производства работ представлены. 

- проведение мероприятий по подбору нового соинвестора - 1 квартал 2010 года;
- завершение строительно-монтажных работ на корпусах                №№ 2,3,4,5 - IV квартал 2010 года
- завершение строительно-монтажных работ на корпусе №1 - IV квартал 2011 года;


	Ввод в эксплуатацию:

корпуса №№ 2,3,4,5 – 
IV квартал 2010 года;

корпус № 1 – IV квартал 2011 года
	глава П.В. Жданов 
И.о.главы В.В.Гусев


	12. 
	
	мкр. Ивановские дворики,

ул. Юбилейная, д. 15

ЗАО НТЦ «ГЕОЭНЕРГОтехнологии»
	План мероприятий и график производства работ представлены.
- регистрация конкурсным управляющим объекта незавершенного строительства в МОРП – январь 2010 года;

- рыночная оценка объекта – январь 2010 год;

- аукцион по продаже объекта – февраль – март 2010 год;

- инструментальное обследование объекта – март 2010 год;

- возобновление строительства новым инвестором – май 2010 год;

	Ввод объекта в эксплуатацию:

III квартал 2011 года
	глава П.В. Жданов 
И.о.главы В.В.Гусев



	5
	Пушкинский район


	г. Пушкино,

ул. Озерная

ООО «Тропос»
	План мероприятий и график производства работ представлены.

- завершение работ по монтажу внешних инженерных коммуникаций – июль 2011 год;

- завершение реконструкции котельной – август 2011 г.;

	Ввод объекта в эксплуатацию: III квартал 2011 года
	глава В.В. Лисин 



	13. 
	
	мкр. Серебрянка, 13 кв-л, д.47, 48

ООО «Стройперспектива+»
	План мероприятий и график производства работ представлены.
-- проведение мероприятий по переуступке доли города в доме № 48-2, на возмездной основе, под гарантии застройщика – I квартал 2010 года;

- ввод объекта в эксплуатацию по дому № 48/1 – февраль 2010 года;
- ввод объекта в эксплуатацию по дому № 48/2 – IV квартал 2010 года;
- ввод объекта в эксплуатацию по дому № 47 – III квартал 2011 года;

	Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан: 
III квартал 2011 года
	глава В.В. Лисин 


	14. 
	
	пос. Челюскинский,

ул. Б. Тарасовская, д. 108

ФГОУ «РИАМА»
	План мероприятий и график производства работ представлены.

- завершение работ по разработке проектной – сметной документации и получения разрешения на строительство 
- II квартал 2010 года;

- завершение строительно-монтажных работ – IV квартал 2010 года;


	Ввод объекта в эксплуатацию:

IV квартал 2010 года
	глава В.В. Лисин


	15. 
	
	п. Лесной,
ул. Центральная, 11, 15 ОАО «Мособлкапстрой»
	План мероприятий и график производства работ представлены.

- погашение задолженности администрации перед застройщиком - I квартал 2010 года;

- завершение строительно-монтажных работ – III квартал 2010 года


	Ввод объекта в эксплуатацию:

III квартал 2010 года
	глава В.В. Лисин.


	6
	Рузский район

	п. Тучково

Бывший инвестор КТ «Социальная инициатива и К»
	План мероприятий представлен.
- регистрация земельных участков, предоставленных пострадавшим соинвесторам - IV квартал 2010 года;

- выделение квартир обманутым соинвесторам - IV квартал 2011 года.


	Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан:

IV квартал 2011 года
	глава О.А. Якунин 


	7
	Истринский район


	ЭХ «Большевик», корп. 2

Бывший инвестор КТ «Социальная инициатива и К»
	План мероприятий представлен.

- выделение квартир гражданам – соинвесторам, пострадавшим от деятельности КТ «Социальная инициатива и К» - 2010 год;


	Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан – 2010 год
	глава А.Н. Щерба 


	8
	Ногинский район

	г. Ногинск, ул.1-ая Ревсобраний, 2 дома

МООФ «Содружество»
	План мероприятий и график производства работ представлены.
- выполнение технических условий по подключению объекта к инженерным сетям - II квартал 2010 года;

- завершение строительно-монтажных работ – II квартал 2010 года;


	Ввод объекта в эксплуатацию: 01.07.2010 года
	глава В.Н. Лаптев 



	16. 
	
	п. Обухово,
ул. Энтузиастов
МООФ «Содружество»


	План мероприятий и график производства работ представлены.
- решение земельно-правовых отношений и выполнение технических условий по подключению объекта к инженерным сетям - II квартал 2010 года;

- завершение строительно-монтажных работ – II квартал 2010 года;


	Ввод объекта в эксплуатацию:

30.07.2010 года
	глава В.Н. Лаптев 


	9
	Ступинский район


	ул. Чайковского, д. 62

ООО «Энергострой» (бывший застройщик ЗАО «Спецстрой-2»)

	План мероприятий и график производства работ представлены.

- решение земельно-правовых отношений и получение разрешения на строительство - сентябрь 2010 года;
- возобновление строительных работ – сентябрь 2010 года;

	Ввод объекта в эксплуатацию: март 2012 года
	глава П.И. Челпан 


	10
	Каширский район

	г. Кашира, ул. Мира,
ул. Металлургов

Бывший инвестор КТ «Социальная инициатива и К»
	План мероприятий и график производства работ представлены.
- уточнение реестра пострадавших граждан – соинвесторов - январь 2010 года;

- создание НП пострадавших граждан – соинвесторов - апрель 2010 года;

- решение земельно-правовых отношений, восстановление проектной документации, подбор нового инвестора-застройщика - апрель 2010 года;


	Ввод объекта в эксплуатацию:

2011 год
	глава А.В. Максименко 



	17. 
	
	ул. 1-я Дзержинская, три 9-и этажных дома

ОАО «Третий Рим и К»
	План мероприятий и график производства работ представлены.
- продление договора аренды земельного участка – 2010 год;

- завершение работ по монтажу внешних инженерных коммуникаций – 2011 год;
- ввод объекта в эксплуатацию – 2011 год


	Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан: - 2011 год
	глава А.В. Максименко 


	11
	Мытищинский район


	г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д. 60, 61, 62

ЗАО ПИК-Регион (бывший застройщик КТ «СИ»).
	План мероприятий и график производства работ представлены.
- завершение работ по разработке исходно-разрешительной документации – II квартал 2010 года;

- завершение строительно-монтажных работ – I квартал 2011 года;


	Ввод объекта в эксплуатацию:
I квартал 2011 года
	глава В.С. Азаров 


	18. 
	
	г. Мытищи, мкр. 36,
корп. 58, 59
ООО «МЕОТЭК-Девелопмент»
	План мероприятий и график производства работ представлены.
- проведение мероприятий по подбору нового соинвестора – II квартал 2010 года;

- завешение строительно-монтажных работ – 2001 год,


	Ввод объекта в эксплуатацию:

2011 год
	глава В.С. Азаров 


	12
	Наро-Фоминский район


	п. Кокошкино
ул. Дзержинского

ООО «УКС-4»
	План мероприятий и график производства работ представлены.
- выполнение технических условий по подключению объекта к инженерным сетям - IV квартал 2010 года
- завершение строительно-монтажных работ - IV квартал 2010 года.


	Ввод объекта в эксплуатацию:

IV квартал 2010 года
	глава А.Н. Баранов 
и.о. главы В.Н. Савостин 

	19. 
	
	п. Кокошкино  ул. Труда

ООО «АИС-Проект»
	План мероприятий и график производства работ представлены.
- выполнение технических условий по подключению объекта к инженерным сетям - IV квартал 2010 года
- завершение строительно-монтажных работ - IV квартал 2010 года.


	Ввод объекта в эксплуатацию
IV квартал 2010 года
	глава А.Н. Баранов 
и.о. главы В.Н. Савостин


	20. 
	
	д. Марушкино

ООО «Комземстрой»
	План мероприятий и график производства работ представлены.

- завершение строительно-монтажных работ:
корпус № 1 – I квартал 2010 года;

корпус №№ 2,3,4 – IV квартал 2010 года;

	Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан:
IV квартал 2010 года
	глава А.Н. Баранов 
и.о. главы В.Н. Савостин

	13
	Раменский район
	пос. Ильинский,
ЖК «Лесная сказка»

Бывший инвестор КТ «Социальная инициатива и К»
	План мероприятий и график производства работ представлены.

- предоставление квартир гражданам пострадавшим от КТ «Социальная инициатива и К» в строящихся домах п. Островцы:
- в доме № 71 – 1 человек - II квартал 2010 года;

- в доме № 10/2 – 20 человек - III квартал 2010 года;

- в доме № 32, 33 – 30 человек - IV квартал 2010 года


	Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан:
IV квартал 2010 года
	глава В.Ф. Дёмин 


	21. 
	
	пос. Островцы,
ул. Подмосковная, д. 71 ООО «Мособлжилстрой» (бывший застройщик УКС «Созидатель»).
	План мероприятий и график производства работ представлены.

- завершение строительно-монтажных работ - II квартал 2010 года;.


	Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан:
II квартал 2010 года
	глава В.Ф. Дёмин 


	14
	г. Электрогорск
	ул. Советская

Бывший инвестор
КТ «Социальная инициатива и К»
	План мероприятий  представлен.

- подбор новых инвесторов для обеспечения граждан - соинвесторов, пострадавших от действий КТ «Социальная инициатива и К» – I квартал 2010 года;
- возврат денежных средств - II квартал 2010 года;

- предоставление квартир - III квартал 2010 года;


	Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан:
III квартал 2010 года.
	глава Н.А. Скороход 


	15
	Одинцовский район


	д. Марфино, ЖК «Западные ворота столицы» Корпорация «Союз Возрождение»- (бывший инвестор КТ «Социальная инициатива и К»)
	План мероприятий и график производства работ представлены.
- завершение строительно-монтажных работ:
1 очередь – II квартал 2010 года;

2 очередь – II квартал 2011 года;

3 очередь – IV квартал 2012 года;


	Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан:
IV квартал 2012 года
	глава А.Г. Гладышев 


	16
	Красногорский район
	мкр. «Павшинская пойма», комплексная застройка Генеральный инвестор и застройщик ООО «РФСК», основной инвестор ЗАО «СУ-155»
	План мероприятий  представлен.
- завершение строительно-монтажных работ и передача жилых домов под заселение:
- январь 2010 года – мкр.1 корп. 6а ,

- февраль 2010 года – мкр.2 корп.4,

- март 2010 года – мкр.2 корп. 6, мкр.3 корп. 5, мкр.4                корп. 2, 6,7,36;

- завершение строительства и ввод в эксплуатацию дорог и инженерных коммуникаций - II и III квартал 2010 года;

- завершение строительства и ввод в эксплуатацию двух детских садов – II квартал 2010 года;
- завершение строительства и ввод в эксплуатацию школы – III квартал 2010 года;

	Комплексное решение вопросов по обеспечению прав граждан: 
IV квартал 2010 года
	глава Б.Е. Рассказов
И.о. главы Ю.В.Караулов 

	
	
	п. Нахабино,
ул. Красноармейская,. 28
ФГУП «УССТ № 1 при Спецстрое России»

Инвестор ООО «РКР-Групп»
	План мероприятий и график производства работ представлены.
- получение лимитов на газ – март 2010 год;

- прокладка  инженерных сетей – апрель 2010 год;

- завершение отделочных работ и благоустройства – июнь 2010 год;

	Ввод объекта в эксплуатацию:

II квартал 2010 года
	глава Б.Е. Рассказов 
И.о. главы Ю.В.Караулов 
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	г.о. Щербинка
	ул. Овражная, д. 3-8

ООО «Брод-Эстейт» (бывший застройщик
ЗАО «Стройметресурс»)
	План мероприятий и график производства работ представлены.

- проведение мероприятий по подбору нового инвестора для завершения строительства - февраль 2010 года; 

- подписание соглашения о комплексном освоении территории – февраль 2010 года;

- корректировка документации по планировке микрорайона с получением новых технических условий по инженерным сетям с учетом уплотнения застройки – апрель 2010 года.

	Ввод объекта в эксплуатацию:

IV квартал 2011 года.
	и.о. главы Н.Н. Тупикин 


	22. 
	
	ул. Мостотреста, вл. 7

ООО «Ингорстрой»
	План мероприятий и график производства работ представлены.
- подготовка и проведение аукциона на право заключения договора аренды на развитие застроенной территории - май 2010 года;

- освобождение пятна застройки от обременений – сентябрь 2011 года.

	Ввод объекта в эксплуатацию:

IV квартал 2012 года
	и.о. главы Н.Н. Тупикин 



Заместитель Председателя Правительства Московской области                      ____________________      В.Ф. Жидкин

И.о. министра строительства Правительства Московской области                 ____________________      П.С. Перепелица

Заместитель министра строительства Правительства Московской области ____________________       А.А. Чугунов

